

Comune di  
MORSANO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Pordenone

OGGETTO

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE OPERE VIARIE  
Legge Regionale 18/1995. Servitù militari.

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

ASSOCIAZIONE  
INTERCOMUNALE  
DEL "SANVITENSE"

Settore di  
Progettazione  
Urbanistica e di  
Opere Pubbliche  
Convenzionato  
33078 San Vito al Tag. (Pn)  
Piazza del Popolo, 38

progettista :

Arch. Paolo  
ZAMPESE

06

<b>CRONOPROGRAMMA/ANDAMENTO FINANZIARIO DELL'OPERA</b>											<b>Totale €uro</b>
<b>Categorie di lavoro</b>	<b>Distribuzione settimanale degli importi delle categorie di lavoro</b>										<b>migliaia per</b>
	<b>Morsano</b>			<b>Mussons</b>		<b>San Paolo</b>			<b>Bando</b>		
<b>Avvio cantiere</b>											-
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-SCAVI	3.361,90	3.000,00		0,00		558,74			121,70		7.042,34
RIEMPIMENTI-SOTTOFONDI	3.360,00	3.000,00		0,00		0,00			0,00		6.360,00
PAVIMENTAZIONI		38.448,76	37.157,09	7.738,70	4.246,33		10.030,64	11.942,40		21.905,50	131.469,41
OPERE FOGNARIE	1.800,00	1.000,00		880,00	660,00		700,00	1.760,00	600,00		7.400,00
OPERE DA SEGNALETICA			8.177,75		727,83			5.209,61		1.038,15	15.153,34
<b>Parziali/Settimana</b>	<b>8.521,90</b>	<b>45.448,76</b>	<b>45.334,84</b>	<b>8.618,70</b>	<b>5.634,16</b>	<b>558,74</b>	<b>10.730,64</b>	<b>18.912,01</b>	<b>721,70</b>	<b>22.943,65</b>	<b>167.425,09</b>
Oneri di Sicurezza indiretti	61,08	325,75	324,93	61,77	40,38	4,00	76,91	135,55	5,17	164,45	1.200,00
<b>SOMMANO</b>	<b>8.582,98</b>	<b>45.774,51</b>	<b>45.659,77</b>	<b>8.680,47</b>	<b>5.674,54</b>	<b>562,74</b>	<b>10.807,55</b>	<b>19.047,56</b>	<b>726,87</b>	<b>23.108,10</b>	<b>168.625,10</b>
Oneri di Sicurezza diretti	167,97	895,81	893,56	169,88	111,05	11,01	211,50	372,76	14,22	452,23	3.300,00
Importo al netto degli oneri di sicurezza	8.353,93	44.552,95	44.441,28	8.448,82	5.523,11	547,73	10.519,14	18.539,25	707,48	22.491,42	164.125,10
<b>TORNANO PER LAVORI</b>	<b>8.582,98</b>	<b>45.774,51</b>	<b>45.659,77</b>	<b>8.680,47</b>	<b>5.674,54</b>	<b>562,74</b>	<b>10.807,55</b>	<b>19.047,56</b>	<b>726,87</b>	<b>23.108,10</b>	<b>168.625,10</b>
<b>Settimane</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	