

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

---

# PROGETTO ESECUTIVO

## CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

---

PROGETTO:

Ampliamento e realizzazione nuovi loculi  
nel cimitero della Frazione di Mussons

COMMITTENTE:

Comune di Morsano al Tagliamento

---

Il Progettista

Arch. MARCHESE Daniele

---

Luogo :

Morsano al Tagliamento

Data: 15.09.2016

---



**Comune di MORSANO AL TAGLIAMENTO**                      **Provincia di PORDENONE**  
*Ampliamento e realizzazione nuovi loculi nel cimitero della Frazione Mussons*                      **PROGETTO ESECUTIVO**  
**Cronoprogramma delle lavorazioni**

ID	Nome	Durata 96,00 g		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	1 - Costruzione nuovo colombario	45,00																																
2	2 - Costruzione nuovo servizio	45,00																																
3	2.1 - Opere murarie	45,00																																
4	2.2 - Opere da idraulico	3,00																																
5	2.3 - Opere da elettricista	2,00																																
6	3 - Costruzione nuovo ossario comune	6,00																																
7	4 - Opere di viabilità interna	51,00																																
8	5 - Costi per la sicurezza D. Lgs. 81/08	96,00																																



**Comune di MORSANO AL TAGLIAMENTO**                      **Provincia di PORDENONE**  
*Ampliamento e realizzazione nuovi loculi nel cimitero della Frazione Mussons*                      **PROGETTO ESECUTIVO**  
**Cronoprogramma delle lavorazioni**

ID	Nome	Durata 96,00 g	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90								
1	1 - Costruzione nuovo colombario	45,00																																							
2	2 - Costruzione nuovo servizio	45,00																																							
3	2.1 - Opere murarie	45,00																																							
4	2.2 - Opere da idraulico	3,00																																							
5	2.3 - Opere da elettricista	2,00																																							
6	3 - Costruzione nuovo ossario comune	6,00																																							
7	4 - Opere di viabilità interna	51,00																																							
8	5 - Costi per la sicurezza D. Lgs. 81/08	96,00																																							

**Comune di MORSANO AL TAGLIAMENTO**                      **Provincia di PORDENONE**  
*Ampliamento e realizzazione nuovi loculi nel cimitero della Frazione Mussons*                      **PROGETTO ESECUTIVO**  
**Cronoprogramma delle lavorazioni**

ID	Nome	Durata 96,00 g	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
1	1 - Costruzione nuovo colombario	45,00																																
2	2 - Costruzione nuovo servizio	45,00																																
3	2.1 - Opere murarie	45,00																																
4	2.2 - Opere da idraulico	3,00																																
5	2.3 - Opere da elettricista	2,00																																
6	3 - Costruzione nuovo ossario comune	6,00																																
7	4 - Opere di viabilità interna	51,00																																
8	5 - Costi per la sicurezza D. Lgs. 81/08	96,00																																