



COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Pordenone

**LEGGE REGIONALE N. 10/1988. PIANO SETTORIALE DI INTERVENTO
2012 IN MATERIA DI VIABILITA'.**

AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE OPERE VIARIE.

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.

06 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.

**Il Tecnico Comunale, responsabile dell'Area Tecnica: Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni
Arch. Bonfada Gasparotto Massimo**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal comune di Morsano al Tagliamento e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Ente emittente.



ordine
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
della provincia di
pordenone
massimo bonfada gasparotto
albo sezione A
numero 453
architetto

Giugno 2014

Approvazione

CRONOPROGRAMMA / ANDAMENTO FINANZIARIO DELL'OPERA.

Distribuzione giornaliera degli importi delle categorie di lavoro.			
Avvio cantiere	Via Ponte di Madrisio	Via Paludi	Totale Euro
Demolizioni-rimozioni-scavi	208,80	1.506,96	1.715,76
Pavimentazioni	18.539,00	11.137,50	29.676,50
Opere da segnaletica	737,52	0,00	737,52
Parziali settimana	19.485,32	12.644,46	32.129,78
Oneri di sicurezza indiretti	105,00	70,00	175,00
Sommano	19.590,32	12.714,46	32.304,78
Oneri di sicurezza diretti	258,00	172,00	430,00
Oneri di sicurezza indiretti	105,00	70,00	175,00
Importo al netto oneri sicurezza	19.227,32	12.472,46	31.699,78
Giorni	1 - 2 - 3	4 - 5	